砖砌墙院施工方案
1、 工程概况：本工程位于泰安市中心医院分院，长约40米（实际长度依甲方测量为准），高约2.4米，因原有墙院倾斜，将其拆除并把建筑垃圾清运出场，重新在原有墙体基础上砌筑砖墙，墙体240厚，每5米一个370*370扶墙砖垛。采用MU7.5煤矸石黏土烧结砖，砂浆M7.5净砂浆砌筑，墙双面1：2.5砂浆抹面，水泥灰膏压光。
2、 拆除工程施工：因院墙紧挨居民区通行道路，拆除时施工区全封闭，禁止一切车辆及人员通行，做好警示标识，采用人工拆除，清扫。渣土车一辆倒运垃圾并用挖机清除院墙外生活垃圾至离墙2米以外。
3、 砌体工程施工：
（1） 材料
1、 红砖品种：强度等级必须符合设计要求，并应规格一致有出厂合格证。
2、 水泥：采用32.5号矿渣硅酸盐水泥，必须有出厂合格证及实验报告方可使用。
3、 砂：宜采用过筛中粒砂，含泥量不大于5%.
4、 其他材料：均应达到设计规范要求。
（2） 质量要求
1、 砌筑前将基础顶部杂质清除干净，用水湿润，投放墙体轴线，用水平仪定好水平标高，每5米设置附墙垛标记。
2、 砌筑时灰浆应饱满，垂直度±5MM，平整度±8MM。
4、 墙面抹水泥砂浆施工
1、 基层处理：吊直、套方、灰饼、墙面冲筋。施工前湿润墙面，然后用1：2.5砂浆抹面层，并用铝合金刮平木柔板压实，基层抹灰未干时用纯水泥灰膏抹面压实赶光。
2、 [bookmark: _GoBack]质量要求：抹灰表面应光滑、洁净，颜色均匀，线脚和灰线平直方正，清晰美观，无空鼓。
5、 脚手架施工
1、 院墙施工过程中，搭设脚手架主要为院墙砌墙施工及抹灰施工使用。
2、 脚手架使用材料为钢管，扣件及木架板。脚手架为两侧双排脚手架，距墙1200，立杆纵向间距1500，横向间距1500，底部设置扫地杆，上部铺设木架板。
6、 验收工程
院墙在抹灰完毕后，甲方及施工方共同现场抽检验收
